



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

REASEAU NOUVELLES VAGUES

ZONE EST/RDC

RNV/ZONE EST/RDC/SK



**COMMUNAUTE DES EGLISES DE LA NOUVELLE
GENERATION D'ISRAELITE**

**SYNERGIE DES ASSOCIATIONS POUR LA SOLIDARITE ET LE
DEVELOPPEMENT**

N° JUST/GS/112/S-SK/1718/2004

TITRE DU PROJET:

**« OUVERTURE D'UN CENTRE DE FORMATION DE FABRICATION
DES BEIGNET AUX FAMILLES PASTORALES ET AUTRES
MEMBRES DE LA PAROISSE CENTRALE BETHEL »**

APPUYE PAR : L'ASSOCIATION PROJET DE VIE, France

MARS 2023

- I. **Titre du projet** : « Ouverture d'un Centre de Formation de Fabrication des beignets aux familles pastorales et autres »
- II. **Durée du projet** : 3 mois
- III. **But** : Appuyer par une formation de fabrication des beignets aux femmes et enfants adultes des pasteurs et certains fidèles démunis de notre église en vie d'améliorer leurs capacités et leurs conditions de vie.
- IV. **Objectif spécifique** :
- Sensibilisation sur le management, Marketing et l'entrepreneuriat lié aux petits commerces
 - Formation sur l'éducation financière et le commerce
 - Formation de l'auto-prise en charge par des petites activités génératrices des revenus
 - Formation sur la gestion des intrants
 - Initiation à la fabrication des beignets (théories et pratiques)
 - Soutenir les bénéficiaires par les intrants de fabrications afin de leur permettre de palier à l'auto-prise en charge.
- V. **Type de projet** : Le présent projet est de type privé car il sera exécuté par l'Eglise en appuie de l'association projet de vie, France.
- VI. **Nature du projet** : Ce projet est de nature socio-économique et spirituelle dans la mesure où il va améliorer les conditions de vie des familles pastorales et autres membres de l'église.
- VII. **Bénéficiaires** : 30 Bénéficiaires
- Les bénéficiaires directs du projet : sont les femmes des pasteurs et leurs enfants majeurs chrétiens de l'église ;
 - Les bénéficiaires indirects : sont les membres de l'église qui ne sont pas femmes et enfants des pasteurs de notre église.
- VIII. **Planification des activités du projet**
1. **Acquérir le financement**
Comme ce projet est de type privé, le financement va provenir de l'association projets de vie, France et sera placé à la Banque où nous disposons un compte
 2. **Former les bénéficiaires**
Avant d'implémenter le projet, les bénéficiaires vont subir une formation sur le management, marketing et l'entrepreneuriat lié aux petits commerces, gestion financière et des matériels. Le lieu de formation reste notre église.
 3. **Acheter les intrants de formation**
Il sera procédé à l'achat des outils de travail en général et des intrants.
 4. **Formation proprement dite**
Après achat des outils et intrants suivront :
 - L'Initiation à la fabrication des beignets (théories et pratiques)
 - L'octroi des intrants de fabrication des beignets aux bénéficiaires afin de leur permettre de palier à l'auto-prise en charge.
 5. **Evaluer**
L'évaluation finale interviendra au même moment par le comité de l'Eglise avec les bailleurs de fonds ou par une institution proposée par le bailleur
L'auto-évaluation se fera tous les 5 mois par les membres du C.A.

VII. BUDGETISATION DU PROJET

Titre 1 : Cout de la formation des bénéficiaires

N°	Désignation	Nombre jours	Prix unitaire	Prix total en us	OBS
1	Prime de 1 formateur des stratégies de gestion	3	ff	100\$	
	Prime de 1 formateur des pratiques de fabrication	3 mois	100\$	300\$	
2	Saisie des rapports	ff	ff	10\$	
	Total			410\$	

Titre 2 : cout de fournitures de formation

N°	Désignation	Unité	Nombre	PU en \$ us	P.T
1	Bloc note	Dizaine	30	1\$	30\$
2	Stylo	Boité	1	3\$	3\$
3	Papier duplicateur	Rame	1	7\$	7\$
7	Calculatrice	Pièce	1	3\$	3\$
8	Marquer	Pièce	3	0,5\$	1,5\$
	S/TOTAL	-	-		44,5\$

Titre 3 : cout de l'équipement du bureau

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Cahier ministre	2 cahiers	3\$	6\$
2	Papier duplicateur	1 rame	7\$	7\$
3	Calculatrice	1	3\$	3\$
4	Marquer	3	0,5\$	1,5\$
5	Encre correcteur	2	1\$	2\$
	S/Total			19,5\$

Titre 4 : cout des matériels de cuisine pour la formation

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Casserole grand modèle	2	25\$	50\$
2	Casserole petit modèle	2	5\$	10\$
3	Gobelet	1 douzaine	6\$	6\$
4	Assiette plastique	5	1\$	5\$
5	Louche grand modèle	3	5\$	15\$
6	Louche petit modèle	3	2\$	6\$
7	Bassin grand modèle	2	3\$	6\$
8	Bassin petit modèle	2	1\$	2\$
9	Brasero	2	10\$	20\$
10	Lave mains	1	15\$	15\$
	S/Total			135\$

Titre 5 : cout des intrants de fabrication au cours de la formation

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Farine	5 sacs 25kgs	25	125\$
2	Sucre	2 sacs 50kgs	55	110\$
3	Huile	3 bidons	40	120\$
4	Le lait	20kgs	6	120\$
5	Sucre vanillé	5 boites	2,5	12,5\$
6	Citron	ff	10	10\$
7	Les œufs	3,5 plaquettes	4	14\$
8	Sel	10 boites	0,5	5\$
9	Bicarbonate	1 douzaine	5\$	5\$
10	Levure	5 boites	2\$	10\$
	S/Total			531\$

Titre 6 : Cout des intrants de fabrication des beignets à octroyer aux bénéficiaires afin de leurs permettre de palier à l'auto-prise en charge pour 30 bénéficiaires.

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Farine	13 sacs 25kgs	25	325\$
2	Sucre	3 sacs 50kgs	55	165\$
3	Huile	3 bidons	40	120\$
4	Sucre vanillé	5 boites	2,5	12,5\$
5	Sel	30 boites	0,5	15\$
6	Bicarbonate	5 douzaines	5\$	25\$
7	Levure	10 boites	2\$	20\$
8	Chapa mandazi	30 boites	1\$	30\$
	S/Total			712,5\$

Titre 7 : Imprévus

Imprévu 5% (frais administratif, Transport, communication) : 97,5\$

Titre 7 : Cout total du projet

1	Cout de la formation des bénéficiaires	410\$
2	Cout de fournitures de formation	44,5\$
3	Cout de l'équipement du bureau	19,5\$
4	cout des matériels de cuisine pour la formation	135\$
5	cout des intrants de fabrication au cours de la formation	531\$
6	Cout des intrants de fabrication des beignets à octroyer aux bénéficiaires afin de leurs permettre de palier à l'auto-prise en charge pour 30 bénéficiaires	712,5\$
7	Imprévu 5%	97,5\$
	Total General	1.950\$