


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
REASEAU NOUVELLES VAGUES
ZONE EST/RDC
RNV/ZONE EST/RDC/SK



EGLISE NOUVELLES VAGUES DU SALUT
ZONE EST/RDC

N° JUST/GS/20/1281/N° F.92/46929

SYNERGIE DES ASSOCIATIONS POUR LA SOLIDARITE ET LE
DEVELOPPEMENT

N° JUST/GS/112/S-SK/1718/2004

TITRE DU PROJET:

« APPUI FINANCIER A LA RELIANCE DES ACTIVITES
SOCIO-SPIRITUELLES EN FAVEUR DES CHRETIENS
VULNERABLES DE BUKAVU »



APPUYE PAR : L'ASSOCIATION PROJET DE VIE, France

NOVEMBRE 2022

I. JUSTIFICATION DU TROJET

Depuis les guerres dites de libérations de l'Est de la RD Congo consécutives à la flambée de réfugiés Hutu Rwandais qui ont élu domicile dans l'Est de RDC en général et en province du Sud-Kivu en particulier, notre pays est plongé dans un cycle de violences caractérisé par des tueries des viols et violences sexuels à grande échelle, des pillages de bétails et des récoltes des champs, d'incendies des maisons en ville comme dans les villages, des déplacement massifs de la population vers des endroits insalubres, cette dernière s'est sentie totalement anéantie et appauvrie les différentes guerres qui ont endeuillé atrocement tout le pays et non seulement jusqu' à nos jours mais aussi entraîné toute une panoplie des problèmes dont :

Les massacres, des déplacements massifs des populations, prolifération des groupes armes, la non-scolarisation des enfants, la situation alarmante des orphelins et veuves, Les viols et violence sexuelle, les pillages, les traumatismes et l'avenue du covid19 et ces conséquences, maladies, kwashiorkor, etc ...

Les activités qui constituent l'ossature de l'économie rurale et urbaine étaient convoitées par les groupes armées, les personnes défavorisées, veuves et orphelins augmentaient au jours le jours.

Nombreuses mamans ont été abandonnées par leurs maris et les autres sont restées traumatisées et isolées dans la société.

Considérant la misère générale des personnes cibles en cadrées dans nos rayons d'actions avons décidé de mettre en place un centre d'accueil pour l'accompagnement de ces personnes et de lutter tant soit peu contre leur misère.

C'est dans le souci de relancer les cohésions de cette population déchirées que nous souhaitons mettre sur pied notre intervention qui va principalement se soucier des couches sociales vulnérables.

L'action pilote et Prioritaire concerne essentiellement la pris en charge des enfants orphelins, incluant la scolarisation, la sécurité alimentaire, l'habillement et les soins médicaux

- La construction des Temples (Eglises) partout où nous avons implanté des nouvelles Eglises ;
- L'achat d'instrument de l'Eglise Paroisse Centrale pour les cultes
- La relance d'activités Agro-pastorales et les activités Génératrice des revenus (petit commerce) à travers les crédits rotatifs

Nous trouvant en difficultés financières pour faire face aux défis qui secouent sensiblement la population, un financement nous serait très utile pour l'encadrement des personnes défavorisées d'une façon sociale convenable.

- II. **But** : Appuyer par un moyen financier les Eglises et Associations membres de notre Synergie en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants surtout les chrétiens et les personnes misérables.
- III. **Objectif spécifique** : Relancer les activités agro-pastorales anéanties par les guerres et améliorer le rendement agricole ;
- Augmenter le revenu du paysan producteur et éleveur
 - Octroyer des micro-crédits aux bénéficiaires
 - Soutenir l'implantation des Eglises tel que préconisée par le réseau nouvelles vagues et Exécuter par les leaders pasteurs avec l'appui du leader principal JOHAN.
- IV. **Type de projet** : Le présent projet est de type privé car il sera exécuté par l'Eglise et la S.A.S.D.B en appui de l'association projet de vie , France
- V. **Nature du projet** : Ce projet est de nature socio-économique et spirituelle dans la mesure où il va améliorer les conditions de vie des habitants à l'Est de la RDC en augmentant le revenu des bénéficiaires, en référence au principe « une âme saine dans un corps sain ».
- VI. **Bénéficiaires** : Les bénéficiaires du projet sont les chrétiens de l'église, les orphelins et les associations membres de la Synergie sans oublier la population en détresse au Sud-Kivu et les AVEC (Association Villageoise d'Epargne de Crédit) dans nos Eglise
- VII. **Planification des activités du projet**
1. **Acquérir le financement**
Comme ce projet est de type privé, le financement va provenir de l'association projet de vie, France et sera placé à la Banque qui dispose d'un compte
 2. **Former les bénéficiaires**

Avant d'implémenter le projet, les bénéficiaires vont subir une formation sur la gestion des semences, la gestion des micro-crédits et les critères de remboursement. Les lieux de formation seront les suivants : la Ville de Bukavu, villages de Mugogo et Burhale .
 3. **Acheter les intrants Agro-pastoraux**

Il sera procédé à l'achat des semences maraichères et améliorées, des outils aratoires, des poules pondeuses et des cobayes, des produits vétérinaires, des brouettes, des salopettes et des bottes

4. Distribuer les intrants agro-pastoraux

Après achat, la synergie et l'Eglise vont procéder à la distribution des intrants suivant l'état de besoins établi à l'avance par le responsable de chaque association et les responsables des Eglises au sein de notre Communauté. Le rapport de distribution sera établi et envoyé au bureau de la représentation de l'Eglise à l'Est du pays après signature ou empreinte digitale des bénéficiaires.

5. Octroyer le crédit rotatif

En vue de lutter contre la pauvreté et rendre la liquidité disponible sur terrain, il est convenable de mettre à la disposition de certains membres un crédit en argent pour éviter de tomber dans la vulnérabilité.

Le taux d'intérêt sera minime pour motiver le développement, il sera fixé à 10% du montant global perçu comme crédit.

6. Mode de remboursement

Néanmoins le remboursement sera partiel et mensuel à raison de 10% du montant de son crédit.

Ex : 100\$ US, à la fin du mois, on rembourse 10\$ US sur le capital + 2\$ US d'intérêt.

Le remboursement total du prêt arrivera à échéance endéans 10 mois. Au fur et à mesure que le capital diminue, les intérêts diminuent aussi.

7. Suivre les activités

Tant que le projet sera en cours d'exécution la commission de contrôle devra le suivre du début à la fin.

Elle peut proposer des modifications ou des rectifications selon les besoins.

8. Evaluer

L'évaluation finale interviendra au même moment par le comité de l'Eglise avec les bailleurs de fonds ou par une institution proposée par le bailleur.

L'auto-évaluation se fera tous les 5 mois par les membres du C.A.

CIII. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Timing Activités	ANNEE 2023											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Acquérir le financement	■											
Former les bénéficiaires		■										
Acheter les intrants agro-pastoraux + instruments		■	■									
Distribuer les intrants et géniteurs			■									
Octroyer les micros crédits aux bénéficiaires			■									
Suivre les activités		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluer le projet												■

LEGENDE :  = Activités intermittentes
 = Activités continues

IX : BUDGETISATION DU PROJET

Titre 1 : cout de la formation des bénéficiaires

N°	Désignation	Nombre jours	Prix unitaire	Prix total en us	OBS
1	Location salle	3	20\$	60\$	
2	Prime de 3formateur	3	10 \$/ jr	90 \$	
3	Saisie des rapports	-	-	30\$	
	Total	9	-	180\$	

Titre 2 : cout de fournitures de formation

N°	Désignation	Unité	Nombre	PU en \$ us	P.T
1	Bloc note	Dizaine	10	1\$	10\$
2	Stylo	Boité	3	3\$	9\$
3	Papier pelure	Rame	1	7\$	7\$
4	Papier bristol	Pièce	10	1\$	10\$
5	Papier collant	Rouleau	1	5\$	5\$
6	Encre à corriger	Flacon	1	5\$	5\$
7	Calculatrice	Pièce	1	5\$	5\$
8	Marquer	Pièce	3	1\$	3\$
	S/TOTAL	-	-		54\$

Titre 3 : cout de l'équipement du bureau

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Table de bureau	1	50\$	50\$
2	Chaise roulante	1	50\$	50\$
3	Imprimante photocopieuse	1	500\$	500\$
4	Ordinateur	2	300\$	600\$
	S/Total			1200\$

Titre 4 : cout de l'instrument musical pour le culte

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Droom	1	500\$	500\$
2	Mixeur	1	400\$	400\$
3	Baffle	2	250\$	500\$
4	Guitare	2	120\$	240\$
	S/Total			1.640\$

Titre 5 : cout du crédit bétail

Bénéficiaires	Espèce	Nombre	P.U	P.T
100	Poule pondeuse	100	15\$	1500\$
100	Cobaye	100	2,5\$	250\$
TOTAL	-	200	17,5\$	1.750\$

Titre 6 : fonds pour micro-crédit rotatif

Bénéficiaires	Montant unitaire	Montant total	Taux d'intérêt	Echéance	Obs
25 personnes	150\$	3.750\$	2%	10 mois	

Titre 7 : cout des produits vétérinaire : 100\$ pour 1kit vétérinaire

Titre 8 : charge du personnel

N°	Désignation	Niveau d'étude	Nombre	Salarier	Salaire pour 10 mois
1	Coordonnateur	A0 (A ₁)	1	50\$	500\$
2	Secrétaire comptable	D6 HC	1	35\$	350\$
3	Vétérinaire	A2	1	30\$	300\$
4	Agent de recouvrement	D6 HC	1	20\$	200\$
5	Animateur	TDR A1	1	20\$	200\$
6	Ouvrier	D6	1	20\$	200\$
	Total		6	175\$	1.750\$

Titre 9 : tableau de récapitulation des dépenses

1	Cout de la formation des bénéficiaires	180\$
2	Cout des fournitures de formation	54\$
3	Cout de l'équipement du bureau	1200\$
4	Cout de l'instrument musical	1.640\$
5	Cout du crédit bétail	1.750\$
6	Fonds pour crédit rotatif	3.750\$
7	Cout des produits vétérinaires	100\$
8	Charge du personnel	1.750\$
TOTAL partiel		10.424\$

Imprévu 5% (frais administratif, Transport, communication) 521.2\$

Total General : 10.945,2\$

X. Rentabilité du projet

Comme ce projet est à caractère socio-économique, il va produire des retombées économiques de nature à susciter le développement durable dans la province du Sud-Kivu. Ce sera un salut pour la population qui a vu son cheptel saccagé par les guerres.

Mais aussi, l'association projet de vie aura contribué au bien-être de la population tout en protégeant les intérêts des générations à venir.

Le capital foncier du milieu et le revenu du paysan se verront propulsés par son Eminence Monsieur le Pasteur JOHAN grâce à l'obtention de ce financement comme moyen d'autopromotion des communautés.

Fait à Bukavu, le/...../20.....

Pour la S.A.S.D.B



BASINYIZE CHERUGA Déo

Coordonnateur



Pour l'Eglise Nouvelles Vagues du

Salut Zone EST/RDC



Rév. BADOULAGE BWANAMUDOGO

Président

